

KAIST 학부 총학생회

항공우주공학과 22년도 하반기 사업보고서



2022.12.25.


기구명	항공우주공학과
직위/이름	학생회장/김민성

제 출 문

학부 총학생회장 귀하:

본 보고서를 항공우주공학과 22년도 4분기 사업보고서로 제출합니다.

2022년 12월 25일

	담당자	기구장
서명	윤이섭	

I. 사업 개요

사업번호	사업명	사업기간	담당자
1	스터디 사업	2022.09.01. ~ 2022.12.10.	김준서
2	과방 관리 사업	미실시	윤이습
3	소수과 합동 체육대회	2022.08.10. ~ 2022.09.30.	김민성
4	과잠 사업	2022.08.29. ~ 2022.10.10.	양승은
5	새내기 학과설명회	2022.10.24. ~ 2022.11.21.	김민성
6	OTL 후기 이벤트	2022.12.20. ~ 2022.12.25.	백재웅
7	개강총회	미실시	김민성
8	창의적 체험학습	2022.10.21. ~ 2022.10.22.	윤이습
9	학생문화제 부스 운영	2022.11.23. ~ 2022.11.24.	김민성
10	기말고사 간식이벤트	2022.12.09.	임재민

Ⅱ. 사업별 계획

1 스테디 사업

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 스테디 사업에 참여하고자 하는 학생들을 위해 과목별 특방을 만든 후에 이를 자율 운영할 계획입니다. 이후 특방 참여자 대상으로 중간고사 및 기말고사에 간단한 간식을 배부할 예정입니다.
- 2) 사업 준비 기간 2022.09.01 ~ 2022.09.07.
- 3) 사업 일시 2022.09.07 ~ 2022.12.10
- 4) 사업 결산 ₩0
- 5) 담당부서/담당자 김준서

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.09.01 ~ 2022.09.07	스테디 사업 카드뉴스 및 구체적인 계획 수립	기획부에서 담당
2022.09.07 ~ 2022.09.12	스테디 사업 수요조사	
2022.09.15 ~ 2022.12.10	스테디 사업 진행	

2) 세부 사업 내용

과목별 특방 개설 수요 조사 및 특방 개설

이후 사전에 신청한 사람을 대상으로 중간 및 기말고사에 간식 배부

3) 사업 참여도

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
행사 기획 TF	항공우주공학과 스터디	자치	스터디 상품	G1	₩60,000	₩0	0%	
계					₩60,000	₩0	0%	

* 스터디 사업 예산은 OTL후기 이벤트로 이관함

4. 사업 평가

1) 사업 성과

참여도가 저조하여 OTL 후기 이벤트로 예산과 합쳐서 집행을 진행하였습니다.

2) 미달 목표

사업 진행 실패.

3) 제언

참여도를 올릴 수 있는 방법을 고안하고자 합니다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 오랜 시간 청소가 되지 않은 과방을 집행위원회 학생들과 함께 청소할 예정입니다. 그 다음, 너무 오래되어서 사용하기 어려운 이불, 방석과 같은 물품들을 교체할 예정입니다. 마지막으로, 냉장고, 컴퓨터와 같은 공용물건에 대한 매뉴얼을 제작해서 지속적으로 관리가 될 수 있도록 준비할 예정입니다.
- 2) 사업 준비 기간 미 실시
- 3) 사업 일시 미 실시
- 4) 사업 결산 ₩0
- 5) 담당부서/담당자 기획부/윤이습

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
-	사물함 대여 사업 계획	미 실시
-	대여 사업 진행	미 실시

2) 세부 사업 내용

실시하지 않음

3) 사업 참여도

실시하지 않음

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	결산	예산	비율	비고
과방관리 TF	과방 관리	자치	과방 사물함 보증급 환급	K3	-	₩0	-%	최종 미실시
		계			-	₩0	-%	

4. 사업 평가

1) 사업 성과

실시하지 않음

2) 미달 목표

기준에 과방 사물함에 있는 물품 처리 문제로 인해 사물함 대여 사업을 취소하였다.

3) 제언

학기 개강 전 과방에 있는 개인 물품을 회수하도록 공지하고 회수 기간이 지날 경우 폐기 처분한다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 기경, 바뇌, 산공, 산디, 항공 5개 학과가 합동으로 일정 조율 및 진행 방식을 결정하여 소수과 합동 체육대회 진행.
- 2) 사업 준비 기간 2022.08.10~2022.09.29
- 3) 사업 일시 2022.09.30, 13:00~17:00
- 4) 사업 결산 ₩995,824
- 5) 담당부서/담당자 소수과 합동 체육대회 TF / 김민성

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.08.10	기경, 산공, 산디, 항공 참가	
2022.08.12	바뇌 참가	
2022.08.15	기획단 구성	학생회장 포함 각 학과 4명
2022.08.18	대회 진행 일시, 방식 회의	학생회장 회의로 결정
2022.08.19	종목 최종 선정, 부서 구성	각 학과 1명씩으로 구성
2022.08.23~2022.09.16	피드백 및 준비 기간	
2022.09.23	1차 리허설	
2022.09.29	최종 리허설	
2022.09.30	체육대회 진행	

2) 세부 사업 내용

각 학과에서 학생회장을 포함한 4명의 학생을 차출하여 전체 기획단을 구성하였다. 각 학과 학생회장들은 회의를 통해 적절한 일시를 정하고, 전체적인 틀을 잡았다. 이후 임의로 부서화하여 각 부서 당 하나씩의 종목을 구체적으로 기획하고, 향후 있을 전체 회의

를 통해 피드백 후 수정, 보완하였다. 종목과 일정이 결정되고 나면 각 학과에서 각 종목에 대한 참여 조사를 시행하고, 선수단을 선발하였다. 또한, 리허설을 2번 진행하여 체육대회 운영에 차질이 없도록 하였다.

3) 사업 참여도

N명의 학생이 참여함

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
소수과 합동 체육대회 TF	소수과 합동 체육대회	자치	소수과 합동 체육대회 진행비	R1	₩1,000,000	₩995,824	99.6%	
			계				₩1,000,000	₩995,824

4. 사업 평가

1) 사업 성과

구성원 수가 적은 소수과들이 연합하여 학과 내 및 학과 간 친목을 다졌으며 학과 간 교류를 이룰 수 있었다. 또한, 단체 체육행사를 진행하여 학업에 지친 학생들에게 레크레이션 행사를 열어 기분 전환을 할 기회를 주었다.

2) 미달 목표

당초 계획했던 것 보다 적은 학생이 참가하였다. 따라서 투입 예산 대비 참가 학생수가 적었던 점이 아쉬웠다.

3) 제언

조금 더 홍보를 적극적으로 진행하여 많은 학생이 참가할 수 있도록 할 계획이다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 선호하는 과잠 타입을 투표를 통해 결정한 후, 디자인을 진행하였습니다. 3가지정도 디자인을 준비하여, 학생분들이 선택할 수 있게 하였습니다. 이후, 주문을 진행하고 과방에서 직접 수령하도록 하였습니다.
- 2) 사업 준비 기간 2022.08.28. ~ 2022.08.28.
- 3) 사업 일시 2022.08.29. ~ 2022.10.10.
- 4) 사업 결산 ₩1,672,700
- 5) 담당부서/담당자 기획부/양승은

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.08.28. ~ 2022.08.28.	과잠 사업 구체적인 계획 수립	운영위 회의 진행
2022.08.29. ~ 2022.09.07.	과잠 디자인	
2022.09.08 ~ 2022.09.16	과잠 구입 안내	
2022.09.17. ~ 2022.09.21.	과잠 비용 안내	
2022.10.08 ~ 2022.10.10.	과잠 배부	

2) 세부 사업 내용

선호하는 과잠 타입을 투표를 통해 결정한 후, 디자인을 진행하였습니다. 3가지정도 디자인을 준비하여, 학생분들이 선택할 수 있게 하였습니다. 이후, 주문을 진행하고 과방에서 직접 수령하도록 하였습니다.

3) 사업 참여도

43명의 학생이 참여함

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
기획부	과 단체복 구매	자치	학생 개인 부담금	O3	₩0	₩1,672,700	-%	
		본회계	단체복 지원금	O4	-	₩0	-%	
		계				₩0	₩1,672,700	-%

4. 사업 평가

1) 사업 성과

실용적인 타입과 디자인을 채택하여 학생들이 추운 날씨에 편하게 입을 수 있는 과잠을 제작하고 배부하였다. 특히, 날씨가 추워지기 전인 10 월에 수령할 수 있도록 하여 학생들에게 보은 대책을 마련해 줄 수 있었다. 또한, 항공우주공학과와 상징을 과잠에 넣어 항공우주공학과 홍보에도 도움이 되었다.

2) 미달 목표

-

3) 제언

-

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 항공우주공학과 기획부가 추진하고 올해는 코로나 상황에 따라서 대면으로 진행될 것으로 예상된다.
- 2) 사업 준비 기간 2022.10.24. ~ 2022.11.21. 19:00
- 3) 사업 일시 2022.11.21. 19:00 ~ 21:00
- 4) 사업 결산 ₩0
- 5) 담당부서/담당자 없음/김민성

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.10.24.	1차 회의	학과사무실과의 협업
2022.11.02. ~ 2022.11.14.	참가자 신청	
2022.11.14.	2차 회의	학과사무실과의 협업
2022.11.21. 19:00 ~ 21:00	학과설명회 진행	

2) 세부 사업 내용

학과에서 공부하는 내용, 학과를 통해 얻을 수 있는 혜택과 같이 학과 선택에 있어서 필요한 중요 정보들을 전달하였습니다. 정보를 요약한 브로셔를 따로 분비하였으며, 대면과 줌을 동시에 운영하였습니다. 또한, 퀴즈나 QnA 섹션도 준비하여 상품도 받으며 즐겁게 학생들이 참여하는 학과설명회를 실시하였습니다.

3) 사업 참여도

약 170명의 학생이 신청하였고 약 100명의 학생이 참여하였다.

3. 사업 결산

학과 회계로 처리

4. 사업 평가

1) 사업 성과

본 사업을 통해 새내기 학생들의 학과 선택에 필요한 정보를 제공하였다.

2) 미달 목표

실제 참여한 인원 수가 신청한 인원 수보다 크게 적었다.

3) 제언

참여 인원 수가 적었던 것은 앞 시간대에 진행된 타 학과 설명회가 늦어진 것이 원인으로 보인다. 타 학과 설명회가 지연될 경우를 대비하여 학과 설명회 시간대를 정할 것이다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 2022 가을학기, 2022 봄학기에 진행된 항공과 과목들에 대한 OTL 후기를 작성 후 제출하는 방식으로 진행할 예정. OTL 후기 이벤트에 참여한 사람들 중에서 n명을 뽑고, 우수 OTL후기도 n명 뽑아서 상품을 지급할 예정. (인원은 추후 회의를 통해 결정)
- 2) 사업 준비 기간 2022.12.19.
- 3) 사업 일시 2022.12.20. ~ 2022.12.25.
- 4) 사업 결산 ₩70,600
- 5) 담당부서/담당자 총무부/백재웅

2. 사업 추진 목적

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.12.20. ~ 2022.12.25.	OTL 후기 이벤트 진행	
2022.12.26.	상품 전달	

2) 세부 사업 내용

OTL에 후기를 쓴 이후에 이를 SNS를 통해서 인증한다. 이후 인증한 사람들 중에서 추첨해서 상품을 지급하는 방식으로 지급한다.

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
----	-----	----	------	----	----	----	----	----

드라이브	드라이브	자치	OTL 우수 후기 상품	l1	₩50,000	₩70,600	220%	
TF	사업	계			₩50,000	₩110,000	220%	

* 스터디 사업 예산 60,000 원을 이관함

4. 사업 평가

1) 사업 성과

학생들이 OTL 에 과목 후기를 적도록 유도하여 항공우주공학과 전공 과목에 대한 정보를 후에 해당 과목을 수강할 학생들에게 전달하였다. 이는 항공우주공학과 전공 과목을 수강할 학생들에게 도움이 될 것으로 보인다.

2) 미달 목표

참여 인원 수가 예상보다 적었다.

3) 제언

학생들이 방학을 맞는 종강 이후에 진행되었고 홍보가 충분히 이루어지지 않은 점이 참여율 저조의 원인으로 보인다. 기말고사 기간 전에 1 차 공지를 하고 기말고사 기간이 끝난 후에 2 차 공지를 하여 참여를 유도할 것이다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 개강 근처에 식사를 통해서 새 학기를 시작함
- 2) 사업 준비 기간 미실시
- 3) 사업 일시 미실시
- 4) 사업 결산 0원
- 5) 담당부서/담당자 없음/김민성

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
-	방식 결정	미실시
-	진행	미실시

2) 세부 사업 내용

실시하지 않음

3) 사업 참여도

실시하지 않음

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
행사 기획 TF	개강 파티	본회계	식사비	B1	₩0	₩0	-%	
		학생	식사비	B2	₩0	₩0	-%	

		계	₩0	₩0	-%	
--	--	---	----	----	----	--

4. 사업 평가

1) 사업 성과

실시하지 않음

2) 미달 목표

지원금 문제로 인해 개강 총회를 취소하였다.

3) 제언

개강 직전이 아닌 여유를 두고 예산 문제를 논의할 것이다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 창의적 체험학습으로 경상남도 사천시 와 진주시를 방문하여 사천 에어쇼를 관람하고 바비큐 파티와 레크리에이션을 진행함
- 2) 사업 준비 기간 2022.09.07. ~ 2022.10.21.
- 3) 사업 일시 2022.10.21. ~ 2022.10.22.
- 4) 사업 결산 ₩0
- 5) 담당부서/담당자 윤이습

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.09.07. ~ 2022.10.21.	창의적 체험학습 준비	
2022.09.24.	1차 회의 진행	체험학습 준비 TF
2022.10.06.	2차 회의 진행	교수님 및 학과사무실
2022.10.20.	3차 회의 진행	체험학습 준비 TF
2022.10.21.	물품 구매	
2022.10.21. ~ 2022.10.22.	체험학습 진행	경상남도 사천시 및 진주시

2) 세부 사업 내용

경상남도 사천시와 진주시를 1박 2일 일정으로 방문하였다. 1일차에는 바비큐 파티와 레크리에이션을 진행하였고 2일차에는 사천 에어쇼를 관람하였다.

3) 사업 참여도

학생 24명과 교수님 2명이 참여함

3. 사업 결산

학과 회계로 처리

4. 사업 평가

1) 사업 성과

코로나바이러스-19 로 인해 진행되지 못했던 체험학습 사업을 다시 실시하여 중간고사가 끝난 학생들에게 즐거운 경험이 되었다. 또한, 레크리에이션을 진행하여 학과 구성원들이 함께 어울릴 수 있는 기회를 제공하여 친목 강화에 도움이 되었다.

2) 미달 목표

중간고사 주 금요일 오후에 실시되는 논리적 글쓰기 중간고사로 인해 출발시간이 오후 4 시로 정해졌다. 이로 인해 저녁 활동을 준비할 시간이 촉박하여 전체적인 일정이 다소 늦어졌다.

3) 제언

다음 해 체험학습을 진행할 경우 지연이 최소화되도록 일정을 정할 것이다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식
- 2) 사업 준비 기간 2022.09.01. ~ 2022.11.22.
- 3) 사업 일시 2022.11.23. ~ 2022.11.24.
- 4) 사업 결산 ₩140,000
- 5) 담당부서/담당자 김민성

2. 사업 내용

- 1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.09.01. ~ 2022.11.22.	부스 운영 준비	
2022.11.23. ~ 2022.11.24.	부스 운영	

- 2) 세부 사업 내용

- 3) 사업 참여도

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
축제 TF	축제 부스 준비비	자치	상상효과 보증금	H4	₩0	₩140,000	-%	
			계		₩0	₩140,000	-%	

* 상상효과 보증금: 부스 예치금임

4. 사업 평가

1) 사업 성과

해당 사업을 통해서 항공우주공학과 재학생에게 음식을 제공하는 이벤트를 진행할 수 있었다.

2) 미달 목표

생각보다 적은 항공우주공학과 재학생이 방문하였다.

3) 제언

홍보를 조금 더 활발하게 하여 많은 학생들이 방문할 수 있도록 계획하고자 한다.

1. 사업 개요

- 1) 사업 방식 기말고사 기간을 맞아 학생들을 응원하고자 40명의 학생들에게 초밥 세트를 제공
- 2) 사업 준비 기간 2022.09.01. ~ 2022.11.22.
- 3) 사업 일시 2022.11.23. ~ 2022.11.24.
- 4) 사업 결산 0원
- 5) 담당부서/담당자 임재민

2. 사업 내용

1) 사업 진행 경과

날짜	내용	비고
2022.12.03.	희망자 신청	선착순 40명
2022.12.09. 12:00 ~ 13:00	초밥 세트 배부	

2) 세부 사업 내용

기말고사 기간에 선착순 40명 신청을 받아 초밥 세트를 제공

3) 사업 참여도

38명의 학생이 신청하였고 34명의 학생이 수령함.

3. 사업 결산

담당	소항목	출처	세부항목	코드	예산	결산	비율	비고
행사 기획 TF	시험 기간	자치	기말고사 간식 이벤트	D2	₩0	₩0	-%	
	간식 이벤트	계			₩0	₩0	-%	

4. 사업 평가

1) 사업 성과

기말고사 기간에 간식을 제공하여 학생들에게 힘을 주고 과방에 모여 함께 식사를 하면서 친목을 다지는 기회가 되었다.

2) 미달 목표

38 명의 학생이 신청하였으나 34 명의 학생만이 수령하였고 신선도 문제로 남은 분량을 폐기 처분하였다.

3) 제언

간식 수령 가능 시간대가 1 시간인 것이 원인으로 보인다. 수령 가능 시간대를 늘리고 수령 공지를 여러 차례 실시할 것이다.

Ⅲ. 학부·학과 학생회 운영보고

1. 위원 명단

1. 운영위원 명단

이름	학번	직책	근거 규정
김민성	20200373	운영위원장	제 2절 16조 2항
김준서	20200152	운영위원	제 2절 16조 1항
윤이습	20210420	운영위원	제 2절 16조 1항
백재웅	20210287	운영위원	제 2절 16조 1항
성진원	20210310	운영위원	제 2절 16조 1항
윤태웅	20210428	운영위원	제 2절 16조 1항
임재민	20210553	운영위원	제 2절 16조 1항

2. 집행위원 명단

이름	학번	소속 부서	직책
김민성	20200373	총괄	학생회장
김준서	20200152	총무부	총무부장
윤이습	20210420	기획부	기획부원
백재웅	20210287	총무부	총무부원
성진원	20210310	기획부	기획부원
윤태웅	20210428	기획부	기획부원
임재민	20210553	미디어부	미디어부원

3. 비고 사항

2022년 8월 25일 22:00자로 김민성 학생이 학생회장, 양승은 학생이 부학생회장에 선출되었습니다. 또한, 윤진영, 김정우, 장우진, 양승은 학생이 군대 문제로 휴학하였습니다.

2

운영위원회 운영보고

현재 운영위원회에는 총 8 명이 활동하고 있으며 인원 보충이 필요하지 않다고 판단하여 충원을 하지 않았습니다.

운영위원회에서는 현재 학과에서 진행하는 사업의 전반을 담당하고 있으며, SNS 등 여러가지 활동을 통해서 다른 학생들과의 소통을 꾸준히 진행하고 있습니다. 또한 봄에는 대면으로 일부 전환됨에 따라 이에 맞추어 신입생 멘토링을 진행하여 이러한 흐름에 발빠르게 대응하고 있습니다. 이 외에도 비어파티 등 학과 사무실의 지원을 받아 학과 사무실과 여러 일을 협의하여 일을 진행하고 있습니다.

이러한 경험을 토대로 다음해 봄에는 조금 더 풍부한 활동을 하고자 합니다. 축제 부스 운영 등 다양한 활동을 준비해서 진행하고자 합니다. 더욱 발전하는 운영위원회가 되겠습니다. 감사합니다.

3

집행위원회 운영보고

저희 학과의 특성상 학과가 소수과여서 집행위원회와 운영위원회를 일부 통합하여 운영하고 있습니다. 따라서 운영위원회 운영보고와 집행위원회 운영보고는 함께 봐주시면 감사하겠습니다. 집행위원회에서 운영하고 있는 TF 도 TF 자체에만 의미가 있습니다.

1. 행사기획 TF: 다양한 항공우주공학과와 행사 진행을 맡음. 이번엔 축제 부스 운영 준비도 할 예정.
2. 드라이브 TF: SNS 등을 이용해서 다양한 이벤트를 진행.

2. 조직도

운영위원회 조직도



집행위원회 조직도

